

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง	1	4	2	110,000.00	110,000.00	10,782.40	50.00	9.80
	2	4	1	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
	3	3	2	20,000.00	20,000.00	2,532.00	66.67	12.66
	4	2	2	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		13	7	130,000.00	130,000.00	13,314.40	53.85	10.24

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	110,000.00	4	0.00	3	20,000.00	2	0.00	13	130,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	110,000.00	4	0.00	3	20,000.00	2	0.00	13	130,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	110,000.00	110,000.00	10,782.40
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	20,000.00	2,532.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	130,000.00	130,000.00	13,314.40

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	13	4	2	7	1	22.86	น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564